

## Kvikne Løypelag - plan for løypepreparering 2017/18-sesongen

Følg med på løyperapporten på [www.kvikne.no](http://www.kvikne.no) for nøyaktig informasjon!

Lysløypa (Yset), samt rundene om Blåbærsletta og Krullhaugen bør være i brukbar stand til enhver tid.  
Resten av det nye løypenettet i Y-dalen ++ bør også ha brukbar standard på vanlige ukedager.

Det er under utarbeiding ny løypetrase for løypemaskina fra Støen via Orkelbogen til Tørresvangen. Denne er ennå ikke planert, så for sesongen 2017/18 kreves det en del snø før denne kan taes i bruk.

uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø	<b>Helgas løype 2017/18</b>			
<b>Nov.</b>								I denne perioden blir det kjørt etter vær og føreforhold			
<b>Des.</b>								Følg med på <a href="http://loypelag.kvikne.no">loypelag.kvikne.no</a>			
49									sjåfør:		
50	11	12	13	14	15	16	17	Plasseterveien	Harald/Andreas		
51	18	19	20	21	22	23	24	Kamsteinen-Vang-Støen-Haugen bru	Andreas/Harald		
52	25	26	27	28	29	30	31	Til/i juleuka: Plasseterveien + Kjølen (hvis nok snø),	Ingar		
<b>Jan.</b>	1	2	3	4	5	6	7	Kamsteinen-Vang-Støen-Haugen bru	Ola V		
2	8	9	10	11	12	13	14	Plasseterveien/Kjølen	Nonshaugen/Storinnsjøen	Andreas/Harald	
3	15	16	17	18	19	20	21	Vang-Støen-Orkelbogen-Tørresvangen-Tunndalen rundt (hvis nok snø langs ny trase!)	Ola V		
4	22	23	24	25	26	27	28	Plasseterveien-Kjølen	Ingar		
<b>Feb.</b>	29	30	31	1	2	3	4	Kamsteinen-Vang-Støen-Haugen bru+Kaltberget rundt	Andreas/Harald		
6	5	6	7	8	9	10	11	Kjølen/Sverjesjøen	Nonshaugen/Storinnsjøen	10/2: KM/Sjusjøcup - klassisk	Ola V
7	12	13	14	15	16	17	18	Første helga i vinterferien. Alle løyper kjøres opp (med værforbehold)!			Ingar
8	19	20	21	22	23	24	25	Vinterferieuka, løyper vedlikeholdes på omgang, følg med på <a href="http://www.kvikne.no">www.kvikne.no</a>			alle
<b>Mars</b>	26	27	28	1	2	3	4	Kjølen/Sverjesjøen/Nappsjøen		Andreas/Harald	
10	5	6	7	8	9	10	11	Kaltberget rundt -Gråhøbua - Magnillsjøen	10-11/3: NØK-cup skiskyting	Ola V	
11	12	13	14	15	16	17	18	Kjølen/Sverjesjøen/Nappsjøen			Ingar
12	19	20	21	22	23	24	25	Påske, alle løyper kjøres opp			alle
13	26	27	28	29	30	31	1	Påskeuka, alle løyper kjøres opp			alle
<b>April</b>	2	3	4	5	6	7	8	Kjølen-Sverjesjøen			Andreas/Harald
15	9	10	11	12	13	14	15	Kaltberget rundt-Gråhøbua			Ola V
16	16	17	18	19	20	21	22	Kjølen-Sverjesjøen			Ingar

Videre preparering avhengig av snøforhold!

**NB!** Ved dårlig vær med mye vind/snø, kan det hende at planen må fravikes. I slike tilfelle blir lysløypa og løypenettet i Y-dalen prioritert. Informasjon om dette legges ut på [www.kvikne.no](http://www.kvikne.no).

I tillegg kjøres noe av løypenettet med **snøskuter**: Orkelbogen, Storinnsjøen og Nappsjøen-Bjørklund. Tunndalen-Tørresvangen-Nytrøa-Sottdalen-Femundsløpstraseen-Skåret kjøres normalt hver fredag.